# สรุปสถานะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถานะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 | หน้าที่ 1/5

จำนวนโครงการทั้งหมด
**25 โครงการ**

วงเงินรวม
**201,554,500 บาท**

ผลเบิกจ่ายรวม
**187,096,900 บาท**

| | โครงการ | วงเงิน | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลเบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การยกระดับการให้บริการภาครัฐ | 1.1225 ลบ. | พ.ย. 67 – ก.ย. 68 | 1.0103 ลบ. | 1. ผลการส่งเสริมและให้คำแนะนำหน่วยงานของรัฐพัฒนาการให้บริการเทียบเท่าระดับสากล<br>2. ผลการขยายผลต้นแบบของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล UNPSA หรือรางวัลเลิศรัฐ<br>3. ผลการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการให้บริการประชาชนของศูนย์บริการร่วม |
| 2 | การยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการลงทุน | 1.5718 ลบ. | พ.ย. 67 – ก.ย. 68 | 0.9593 ลบ. | 1. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและการลงทุน จำนวน 2 เรื่อง<br>2. ผลการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ |
| 3 | การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | 4.1178 ลบ. | พ.ย. 67 – ก.ย. 68 | 3.7060 ลบ. | 1. ผลการทบทวนและปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุมัติ อนุญาต<br>2. ผลการทดลองดำเนินการในหลักการสำคัญของร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ อย่างน้อย 3 เรื่อง |
| 4 | การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน | 1.7314 ลบ. | พ.ย. 67 – ก.ย. 68 | 2.3883 ลบ. | 1. ผลการประเมินองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567<br>2. ผลการสัมมนา/รับฟังแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและประเมินองค์การมหาชน |
| 5 | การเสริมสร้างพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการและส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของส่วนราชการ | 0.4560 ลบ. | ธ.ค. 67 – ก.ย. 68 | 1.3104 ลบ. | ผลการจัดประชุมสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ |

# สรุปสถานะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



| | โครงการ | วงเงิน | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลเบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | การยกระดับการพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ | 5.7313 ลบ. | พ.ย. 67 – ก.ย. 68 | 5.1582 ลบ. | 1. แนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2568<br>2. ผลการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2568 |
| 7 | การพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ | 1.2980 ลบ. | พ.ย. 67 – ก.ย. 68 | 1.1682 ลบ. | ต้นแบบนวัตกรรมภาครัฐที่ดำเนินการผ่านห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ |
| 8 | การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ | 3.7142 ลบ. | พ.ย. 67 – ก.ย. 68 | 2.9384 ลบ. | 1. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ 2568<br>2. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในรูปแบบสื่อดิจิทัล |
| 9 | การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Government) | 3.2296 ลบ. | พ.ย. 67 – ก.ย. 68 | 2.9066 ลบ. | 1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการทำงานของภาครัฐที่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้<br>2. ข้อเสนอแนวทางและแผนการเปลี่ยนผ่านการทำงานของภาครัฐสู่ดิจิทัล (Digital Transformation Management) |
| 10 | การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 | 2.3680 ลบ. | พ.ย. 67 – ก.ย. 68 | 2.1312 ลบ. | 1. ผลการส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐยกระดับและพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0<br>2. ผลการตรวจประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0<br>3. สื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 |

# สรุปสถานะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถานะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 | หน้าที่ 3/5

| โครงการ | วงเงิน | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลเบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|---|
| 11 การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ | 22.1010 ลบ. | ต.ค. 67 – ก.ย. 68 | 17.7311 ลบ. | 1. ผลการพัฒนา นปร. รุ่นที่ 16<br>2. ผลการคัดเลือกและพัฒนา นปร. รุ่นที่ 17<br>3. ผลการสร้างการรับรู้ นปร. รุ่นที่ 18 และการคัดเลือก นปร. รุ่นที่ 18<br>4. ผลการดำเนินการสนับสนุนโครงการ นปร. รุ่นใหม่ |
| 12 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่และการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด | 2.3300 ลบ. | พ.ย. 67 – ก.ย. 68 | 2.0402 ลบ. | 1. ข้อเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่า CEO)<br>2. ผลการจัดกิจกรรมสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้หรือต้นแบบที่ดี (KM) และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัดที่ประสบผลสำเร็จ<br>3. คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568<br>4. รายการตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| 13 การประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน | 4.5360 ลบ. | พ.ย. 67 – ก.ย. 68 | 4.0824 ลบ. | 1. แนวทางการตรวจประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน<br>2. ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินความคุ้มค่าสำหรับองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ<br>3. ผลการวิเคราะห์และการจัดประชุมพิจารณาห่วงโซ่ผลการดำเนินงาน (result chain) และวิเคราะห์บทบาทขององค์การมหาชนในระบบนิเวศ (ecosystem) ขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ |
| 14 การเสริมสร้างพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ | 1.8472 ลบ. | พ.ย. 67 – ก.ย. 68 | 1.8472 ลบ. | 1. หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสำหรับหน่วยงานภาคราชการที่ได้ปรับปรุงแล้ว<br>2. ผลการจัดประชุมสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ |
| 15 การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | 2.1324 ลบ. | ต.ค. 67 – ก.ย. 68 | 0.4376 ลบ. | 1. องค์ความรู้ด้านการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการที่เกิดจากการประชุมและสัมมนา<br>2. ผลการตรวจติดตามประเมินผลในการลงพื้นที่ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ |

# สรุปสถานะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถานะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 | หน้าที่ 4/5

| | โครงการ | วงเงิน | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลเบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | การเสริมสร้างภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ | 3.2500 ลบ. | พ.ย. 67 – พ.ค. 68 | 0.2500 ลบ. | ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมในประเด็น (Agenda) ที่สำคัญของภาครัฐในระดับพื้นที่ |
| 17 | การส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานของรัฐในการพัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ | 1.3800 ลบ. | พ.ย. 67 – ก.ย. 68 | 1.1583 ลบ. | 1. ผลศึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น<br>2. หลักเกณฑ์แนวทางที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัย และทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน<br>3. ผลการสื่อสาร สร้างการรับรู้แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
| 18 | การทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารราชการ ระยะที่ 5 | 1.1762 ลบ. | พ.ย. 67 – ก.ย. 68 | 0.4692 ลบ. | 1. ผลการศึกษารูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการของการบริหารงานแบบเครือข่ายกับภาคธุรกิจเอกชนหรือภาคประชาสังคม<br>2. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน<br>3. ผลการรับฟังความคิดเห็นการพิจารณาทบทวนพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 |
| 19 | ความร่วมมือในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐกับองค์การระหว่างประเทศ | 2.4976 ลบ. | ต.ค. 67 – ก.ย. 68 | 2.2478 ลบ. | 1. ผลการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีกับ OECD<br>2. ผลการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีกับเครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียนและอาเซียน +9 |
| 20 | การศึกษาแนวทางการจัดโครงสร้างส่วนราชการภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณรวมด้านบุคลากร (block grants) | 0.8639 ลบ. | พ.ย. 67 – ส.ค. 68 | 0.5448 ลบ. | 1. ผลการศึกษารูปแบบหน่วยงานในต่างประเทศและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นและผลการศึกษา และการวิเคราะห์รูปแบบการกำหนดงบประมาณ 5 ปี ของหน่วยงานนำร่อง<br>2. ผลการรับฟังความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการแนวทางและวิธีการจัดโครงสร้างส่วนราชการภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณรวมด้านบุคลากร (block grants)<br>3. ผลการศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ในการจัดโครงสร้างส่วนราชการภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณรวมด้านบุคลากร (block grants) |

# สรุปสถานะโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถานะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 | หน้าที่ 5/5

| | โครงการ | วงเงิน | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลเบิกจ่าย | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | การพัฒนาศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (ภาคธุรกิจและภาคประชาชน) | 10.4184 ลบ. | พ.ย. 67 – ก.ย. 68 | 10.4184 ลบ. | 1. ผลการศึกษาและออกแบบการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลในภาพรวมของกระทรวง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 กระทรวง<br>2. ผลการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นสามารถให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจได้บนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง และสามารถขยายผลการให้บริการไปยัง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นได้อย่างเต็มรูปแบบ<br>3. ส่วนราชการพัฒนาและยกระดับการให้บริการแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบและสามารถเชื่อมโยงมาให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง (Biz Portal และ/หรือ Citizen Portal) ได้ |
| 22 | การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล | 0.8460 ลบ. | ต.ค. 67 – ก.ย. 68 | 0.8460 ลบ. | บุคลากรเข้ารับการอบรมครบตามแผนที่กำหนด |
| 23 | การสร้างการรับรู้ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต | 1.4662 ลบ. | พ.ย. 67 – ก.ย. 68 | 1.4662 ลบ. | 1. ผลการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดภาพลักษณ์ที่ดี<br>2. ผลการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และส่งเสริมการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต |
| 24 | การก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร 1 งาน | 120.4690 ลบ. | พ.ค. 67 – ก.ย. 71 | 119.3860 ลบ. | ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด |
| 25 | การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง | 0.9000 ลบ. | ต.ค. 67 – ก.ย. 68 | 0.4950 ลบ. | บุคลากรเข้ารับการอบรมครบตามแผนที่กำหนด |